























ID		Task Name	Hyperlink	Address	SubAddress	02 Dec '18							09 Dec '18							16 Dec '18							23 Dec '18										
						S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S	S	S	M	T	W	T	F	S
0	✓	bar roll up PROJEK sap k																																			
1	✓	Sewa Gedung dli (4 X Pe																																			
2	✓	Sewa Laptop (3 Pc x 4																																			
3	✓	Sewa Gedung																																			
4	✓	Sewa Layar (1 Pc x 4																																			
5	✓	Sewa Infocus (1 Pc x																																			
6	✓	Konsumsi dan Snack (4																																			
7	✓	Konsumsi (50 Peser																																			
8	✓	Snack (50 Peserta x 1																																			
9	✓	Honor Panitia (4 X Perte																																			
10	✓	Admin (4 x Pertemuan																																			
11	✓	Manager (4 x Perten																																			
12	✓	Consultant (4 x Perte																																			
13	✓	Petugas Perlengkapar																																			
14	✓	Petugas Dokumentas																																			
15	✓	ATK (50 Peserta x 4 x Pe																																			
16	✓	ATK Peserta																																			

Critical		Project Summary		Manual Summary Rollup	
Critical Split		Rolled Up Critical		Manual Summary	
Task		Rolled Up Critical Split		Start-only	
Split		Inactive Task		Finish-only	
Milestone		Inactive Milestone		External Tasks	
Slack		Inactive Summary		External Milestone	
Slippage		Manual Task		Deadline	
Summary		Duration-only		Progress	