


ID		Task Name	Hyperlink	Address	SubAddress	02 Dec '18	09 Dec '18	16 Dec '18	23 Dec '18
						S	S	S	S
0	✓	Gan chart PROJEK sap k							
1	✓	Sewa Gedung dli (4 X Pe							
2	✓	Sewa Laptop (3 Pc x 4							
3	✓	Sewa Gedung							
4	✓	Sewa Layar (1 Pc x 4							
5	✓	Sewa Infocus (1 Pc x							
6	✓	Komsumsi dan Snack (4							
7	✓	Komsumsi (50 Peser							
8	✓	Snack (50 Peserta x 1							
9	✓	Honor Panitia (4 X Perte							
10	✓	Admin (4 x Pertemuan							
11	✓	Manager (4 x Perten							
12	✓	Consultant (4 x Perte							
13	✓	Petugas Perlengkapar							
14	✓	Petugas Dokumentas							
15	✓	ATK (50 Peserta x 4 x Pe							
16	✓	ATK Peserta							



Critical		Project Summary		Manual Summary Rollup	
Critical Split		Rolled Up Critical		Manual Summary	
Task		Rolled Up Critical Split		Start-only	
Split		Inactive Task		Finish-only	
Milestone		Inactive Milestone		External Tasks	
Slack		Inactive Summary		External Milestone	
Slippage		Manual Task		Deadline	
Summary		Duration-only		Progress	