

| ID |  | Task Mode | Task Name   | Duration | Text Above | Start        | Finish       | Predecessors | S | 02 Dec '18 |  |  |  |  |  |  | 09 Dec '18 |  |  |
|----|--|-----------|---|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 0  |  |           | Gan chart PROJEK sap kimia farma                  | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 |              |   |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| 1  |  |           | Sewa Gedung dll (4 X Pertemuan)                   | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 |              |   |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| 2  |  |           | Sewa Laptop ( 3 Pc x 4 x Pertemuan )              | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 |              |   |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| 3  |  |           | Sewa Gedung                                       | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 | 2SS          |   |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| 4  |  |           | Sewa Layar ( 1 Pc x 4 x Pertemuan )               | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 | 2SS          |   |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| 5  |  |           | Sewa Infocus ( 1 Pc x 4 x Pertemuan )             | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 | 4SS          |   |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| 6  |  |           | Konsumsi dan Snack (4 X Pertemuan)                | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 | 1SS          |   |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| 7  |  |           | Konsumsi ( 50 Peserta x 1 Makan x 4 x Pertemuan ) | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 | 5SS          |   |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| 8  |  |           | Snack ( 50 Peserta x 1 Makan x 4 x Pertemuan )    | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 | 7SS          |   |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |

Task

Project Summary

Manual Task

Deadline

Split

Rolled Up Task

Duration-only

Progress

Milestone

Inactive Task

Start-only

Finish-only

External Tasks

Summary

Inactive Milestone

Manual Summary

Inactive Summary

| ID |  | Task Mode | Task Name                        | Duration | Text Above | Start        | Finish            | Predecessors | S | 02 Dec '18 | S | M | T | W | T | F | S | 09 Dec '18 | S | M |
|----|--|-----------|----------------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|--------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 9  |  |           | Honor Panitia (4 X Pertemuan)    | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 6SS  |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 10 |  |           | Admin ( 4 x Pertemuan )          | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 8SS  |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 11 |  |           | Manager ( 4 x Pertemuan )        | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 10SS |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 12 |  |           | Consultant ( 4 x Pertemuan )     | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 11SS |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 13 |  |           | Petugas Perlengkapan             | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 12SS |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 14 |  |           | Petugas Dokumentasi              | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 13SS |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 15 |  |           | ATK (50 Peserta x 4 x Pertemuan) | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 9SS  |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
| 16 |  |           | ATK Peserta                      | 18 days  | No         | Mon 03/12/18 | Fri 28/12/18 14SS |              |   |            |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |

Task

Split

Milestone

Summary

Manual Summary

Project Summary

Rolled Up Task

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Start-only

Finish-only

External Tasks

Deadline

Progress



