

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Text Above	Start	Finish	Predecessors	S	02 Dec '18							09 Dec '18	
									S	S	M	T	W	T	F	S	S	N
0			Gan chart PROJEK sap kimia farma	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18											
1			Sewa Gedung dll (4 X Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18											
2			Sewa Laptop (3 Pc x 4 x Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18											
3			Sewa Gedung	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 2SS											
4			Sewa Layar (1 Pc x 4 x Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 2SS											
5			Sewa Infocus (1 Pc x 4 x Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 4SS											
6			Konsumsi dan Snack (4 X Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 1SS											
7			Konsumsi (50 Peserta x 1 Makan x 4 x Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 5SS											
8			Snack (50 Peserta x 1 Makan x 4 x Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 7SS											

Task

Project Summary

Manual Task

Deadline

Split

Rolled Up Task

Duration-only

Progress

Milestone

Inactive Task

Start-only

Finish-only

External Tasks

Summary

Inactive Milestone

Manual Summary

Inactive Summary

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Text Above	Start	Finish	Predecessors	<div> <div>S</div> <div>02 Dec '18</div> <div>S</div> <div>M</div> <div>T</div> <div>W</div> <div>T</div> <div>F</div> <div>S</div> <div>09 Dec '18</div> <div>S</div> <div>M</div> </div>													
9			Honor Panitia (4 X Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 6SS															
10			Admin (4 x Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 8SS															
11			Manager (4 x Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 10SS															
12			Consultant (4 x Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 11SS															
13			Petugas Perlengkapan	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 12SS															
14			Petugas Dokumentasi	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 13SS															
15			ATK (50 Peserta x 4 x Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 9SS															
16			ATK Peserta	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 14SS															

Task

Project Summary

Manual Task

Deadline

Split

Rolled Up Task

Duration-only

Progress

Milestone

Inactive Task

Start-only

Finish-only

External Tasks

Summary

Inactive Milestone

Manual Summary

Inactive Summary



