
































ID		Task Mode	GUGUS	Duration	Start	Finish	02 Dec '18						
							S	M	T	W	T	F	S
0	✓		<b>Gan chart PROJEK sap kimia farma</b>	<b>18 days</b>	<b>Mon 03/12/18</b>	<b>Fri 28/12/18</b>							
1	✓		<b>Sewa Gedung dll (4 X Pertemuan)</b>	<b>18 days</b>	<b>Mon 03/12/18</b>	<b>Fri 28/12/18</b>							
2	✓		Sewa Laptop ( 3 Pc x 4 x Pertemuan )	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
3	✓		Sewa Gedung	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
4	✓		Sewa Layar ( 1 Pc x 4 x Pertemuan )	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
5	✓		Sewa Infocus ( 1 Pc x 4 x Pertemuan )	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
6	✓		<b>Konsumsi dan Snack (4 X Pertemuan)</b>	<b>18 days</b>	<b>Mon 03/12/18</b>	<b>Fri 28/12/18</b>							
7	✓		Konsumsi ( 50 Peserta x 1 Makan x 4 x Pertemuan )	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
8	✓		Snack ( 50 Peserta x 1 Makan x 4 x Pertemuan )	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
9	✓		<b>Honor Panitia (4 X Pertemuan)</b>	<b>18 days</b>	<b>Mon 03/12/18</b>	<b>Fri 28/12/18</b>							
10	✓		Admin ( 4 x Pertemuan )	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
11	✓		Manager ( 4 x Pertemuan )	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
12	✓		Consultant ( 4 x Pertemuan )	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
13	✓		Petugas Perlengkapan	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
14	✓		Petugas Dokumentasi	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
15	✓		<b>ATK (50 Peserta x 4 x Pertemuan)</b>	<b>18 days</b>	<b>Mon 03/12/18</b>	<b>Fri 28/12/18</b>							
16	✓		ATK Peserta	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							

Project: Gan chart PROJEK sap k  
Date: Sat 12/01/19

Baseline1		Baseline		Baseline2	
Baseline1 Split		Baseline Split		Baseline2 Split	
Baseline1 Milestone		Baseline Milestone		Baseline2 Milestone	
Baseline1 Summary		Baseline Summary		Baseline2 Summary	



Project: Gan chart PROJEK sap k Date: Sat 12/01/19	Baseline1		Baseline		Baseline2	
	Baseline1 Split		Baseline Split		Baseline2 Split	
	Baseline1 Milestone		Baseline Milestone		Baseline2 Milestone	
	Baseline1 Summary		Baseline Summary		Baseline2 Summary	