ID	ⓘ	Task Mode	Name	Leveling Delay	Duration	Start	Finish	Successors	Resource Names
0	✓	🖥	**Gan chart PROJEK sap k**	**0 edays**	**18 days**	**lon 03/12/18**	**Fri 28/12/18**		
1	✓	🖥	**Sewa Gedung dll (4 X Pe**	**0 edays**	**18 days**	**Mon 03/12/18**	**Fri 28/12/18**	**6SS**	
2	✓	📌	Sewa Laptop (3 Pc x ‹	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18	4SS;3SS	Sewa Laptop
3	✓	📌	Sewa Gedung	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18		Sewa Gedung
4	✓	📌	Sewa Layar (1 Pc x 4	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18	5SS	Sewa Layar
5	✓	📌	Sewa Infocus (1 Pc x	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18	7SS	Sewa Infocus
6	✓	🖥	**Komsumsi dan Snack (4**	**0 edays**	**18 days**	**Mon 03/12/18**	**Fri 28/12/18**	**9SS**	
7	✓	📌	Komsumsi (50 Peser	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18	8SS	Komsumsi
8	✓	📌	Snack (50 Peserta x 1	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18	10SS	Snack
9	✓	🖥	**Honor Panitia (4 X Perte**	**0 edays**	**18 days**	**Mon 03/12/18**	**Fri 28/12/18**	**15SS**	
10	✓	📌	Admin (4 x Pertemua	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18	11SS	Admin
11	✓	📌	Manager (4 x Perten	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18	12SS	Manager
12	✓	📌	Consultant (4 x Perte	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18	13SS	Consultant
13	✓	📌	Petugas Perlengkapan	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18	14SS	Petugas Perlengka
14	✓	📌	Petugas Dokumentas	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18	16SS	Petugas Dokument
15	✓	🖥	**ATK (50 Peserta x 4 x Pe**	**0 edays**	**18 days**	**Mon 03/12/18**	**Fri 28/12/18**		
16	✓	📌	ATK Peserta	0 edays	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18		ATK Peserta

Preleveled Task	Inactive Summary	Summary
Preleveled Split	Duration-only	Manual Summary
Task	Start-only	Project Summary
Manual Task	Finish-only	External Tasks
Split	Preleveled Milestone	External Milestone
Progress	Milestone	Deadline
Inactive Task	Delay	
Inactive Milestone	Slack	

Project: Gan chart PROJEK sap k
Date: Sat 12/01/19

Gantt Chart

	09 Dec '18	16 Dec '18	23 Dec '18	30 Dec '18
W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T W T F S	S M T

Sewa Laptop

Sewa Gedung

Sewa Layar

Sewa Infocus

Komsumsi

Snack

Admin

Manager

Consultant

Petugas Perlengkapan

Petugas Dokumentasi

ATK Peserta

Preleveled Task		Inactive Summary	Summary	
Preleveled Split		Duration-only	Manual Summary	
Task		Start-only	Project Summary	
Manual Task		Finish-only	External Tasks	
Split		Preleveled Milestone ◆	External Milestone ◇	
Progress		Milestone ◆	Deadline ⬇	
Inactive Task		Delay		
Inactive Milestone ◇		Slack		