Gan chart PROJEK sap kimia farma.mpp

ID		Task Name	Hyperlink	Address	SubAddress
0	✓	**Gan chart PROJEK sap k**			
1	✓	**Sewa Gedung dll (4 X Pe**			
2	✓	Sewa Laptop (3 Pc x 4			
3	✓	Sewa Gedung			
4	✓	Sewa Layar (1 Pc x 4			
5	✓	Sewa Infocus (1 Pc x			
6	✓	**Komsumsi dan Snack (4**			
7	✓	Komsumsi (50 Peser			
8	✓	Snack (50 Peserta x 1			
9	✓	**Honor Panitia (4 X Perte**			
10	✓	Admin (4 x Pertemu			
11	✓	Manager (4 x Perten			
12	✓	Consultant (4 x Perte			
13	✓	Petugas Perlengkapar			
14	✓	Petugas Dokumentas			
15	✓	**ATK (50 Peserta x 4 x Pe**			
16	✓	ATK Peserta			



Critical	Manual Task	Baseline Milestone	External Tasks
Critical Split	Start-only	Milestone	External Milestone
Critical Progress	Finish-only	Summary Progress	Inactive Task
Task	Duration-only	Summary	Inactive Milestone
Split	Baseline	Manual Summary	Inactive Summary
Task Progress	Baseline Split	Project Summary	Deadline