

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Text Above	Start	Finish	Predecessors	S	02 Dec '18							09 Dec '18	
									S	S	M	T	W	T	F	S	S	N
0			Gan chart PROJEK sap kimia farma	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18											
1			Sewa Gedung dll (4 X Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18											
2			Sewa Laptop ( 3 Pc x 4 x Pertemuan )	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18											
3			Sewa Gedung	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 2SS											
4			Sewa Layar ( 1 Pc x 4 x Pertemuan )	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 2SS											
5			Sewa Infocus ( 1 Pc x 4 x Pertemuan )	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 4SS											
6			Konsumsi dan Snack (4 X Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 1SS											
7			Konsumsi ( 50 Peserta x 1 Makan x 4 x Pertemuan )	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 5SS											
8			Snack ( 50 Peserta x 1 Makan x 4 x Pertemuan )	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 7SS											

Task

Split

Milestone

Summary

Manual Summary

Project Summary

Rolled Up Task

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Start-only

Finish-only

External Tasks

Deadline

Progress

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Text Above	Start	Finish	Predecessors	S	02 Dec '18	S	M	T	W	T	F	S	09 Dec '18	S	M
9			Honor Panitia (4 X Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 6SS													
10			Admin ( 4 x Pertemuan )	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 8SS													
11			Manager ( 4 x Pertemuan )	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 10SS													
12			Consultant ( 4 x Pertemuan )	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 11SS													
13			Petugas Perlengkapan	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 12SS													
14			Petugas Dokumentasi	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 13SS													
15			ATK (50 Peserta x 4 x Pertemuan)	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 9SS													
16			ATK Peserta	18 days	No	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18 14SS													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Task		Project Summary		Manual Task		Deadline	
Split		Rolled Up Task		Duration-only		Progress	
Milestone		Inactive Task		Start-only			
Summary		Inactive Milestone		Finish-only			
Manual Summary		Inactive Summary		External Tasks			



