



















ID		Task Name	Hyperlink	Address	SubAddress	02 Dec '18							09 Dec '18			
						S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T
0		bar roll up PROJEK sap k														
1		Sewa Gedung dll (4 X Pe														
2		Sewa Laptop (3 Pc x 4														
3		Sewa Gedung														
4		Sewa Layar (1 Pc x 4														
5		Sewa Infocus (1 Pc x														
6		Konsumsi dan Snack (4														
7		Konsumsi (50 Peser														
8		Snack (50 Peserta x 1														
9		Honor Panitia (4 X Perte														
10		Admin (4 x Pertemuan														
11		Manager (4 x Perten														
12		Consultant (4 x Perte														
13		Petugas Perlengkapar														
14		Petugas Dokumentas														
15		ATK (50 Peserta x 4 x Pe														
16		ATK Peserta														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Project: bar roll up PROJEK sap Date: Sat 12/01/19	Preleveled Task	<div></div>	Inactive Summary	<div></div>	Summary	<div></div>
	Preleveled Split	<div></div>	Duration-only	<div></div>	Manual Summary	<div></div>
	Task	<div></div>	Start-only	<div></div>	Project Summary	<div></div>
	Manual Task	<div></div>	Finish-only	<div></div>	External Tasks	<div></div>
	Split	<div></div>	Preleveled Milestone	<div></div>	External Milestone	<div></div>
	Progress	<div></div>	Milestone	<div></div>	Deadline	<div></div>
	Inactive Task		Delay	<div></div>		
	Inactive Milestone	<div></div>	Slack	<div></div>		

