














ID		Task Mode	GUGUS	Duration	Start	Finish	02 Dec '18						
							S	M	T	W	T	F	S
0	✓		Gan chart PROJEK sap kimia farma	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
1	✓		Sewa Gedung dll (4 X Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
2	✓		Sewa Laptop (3 Pc x 4 x Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
3	✓		Sewa Gedung	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
4	✓		Sewa Layar (1 Pc x 4 x Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
5	✓		Sewa Infocus (1 Pc x 4 x Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
6	✓		Konsumsi dan Snack (4 X Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
7	✓		Konsumsi (50 Peserta x 1 Makan x 4 x Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
8	✓		Snack (50 Peserta x 1 Makan x 4 x Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
9	✓		Honor Panitia (4 X Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
10	✓		Admin (4 x Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
11	✓		Manager (4 x Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
12	✓		Consultant (4 x Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
13	✓		Petugas Perlengkapan	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
14	✓		Petugas Dokumentasi	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
15	✓		ATK (50 Peserta x 4 x Pertemuan)	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							
16	✓		ATK Peserta	18 days	Mon 03/12/18	Fri 28/12/18							

Project: Gan chart PROJEK sap k
Date: Sat 12/01/19

Baseline1		Baseline		Baseline2	
Baseline1 Split		Baseline Split		Baseline2 Split	
Baseline1 Milestone		Baseline Milestone		Baseline2 Milestone	
Baseline1 Summary		Baseline Summary		Baseline2 Summary	



Project: Gan chart PROJEK sap k Date: Sat 12/01/19	Baseline1		Baseline		Baseline2	
	Baseline1 Split		Baseline Split		Baseline2 Split	
	Baseline1 Milestone		Baseline Milestone		Baseline2 Milestone	
	Baseline1 Summary		Baseline Summary		Baseline2 Summary	